

Số: /TB-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại buổi họp xem xét tiến độ giải ngân Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 27/3/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM).

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh Đoàn; Văn phòng điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh báo cáo tóm tắt tiến độ giải ngân Chương trình MTQG XDNTM và các khó khăn, vướng mắc (Báo cáo số 118/BC-VPĐP ngày 26/3/2025); ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kết luận như sau:

1. Chương trình MTQG XDNTM thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, cải thiện đời sống và sinh kế cho người dân nông thôn, bộ mặt của các xã nông thôn mới có sự thay đổi rõ rệt. Trong bối cảnh cả nước tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ cần phải được khẩn trương, nhanh chóng hoàn thành, không vì sắp xếp bộ máy mà không làm hoặc trì hoãn, chậm trễ tiến độ.

Trong giai đoạn 2022-2024, UBND tỉnh đã phân bổ ngân sách để triển khai thực hiện Chương trình MTQG XDNTM là **1.640,843** tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư 1.371,287 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 269,556 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cơ bản đáp ứng mục tiêu. Tuy nhiên, giải ngân vốn sự nghiệp vẫn còn thấp như Báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh đã nêu.

2. Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn được phép kéo dài theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội Khóa XV (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp)

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao vốn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được phép kéo dài theo quy định; hoàn thành giải ngân theo kế hoạch; không được chậm trễ.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã chủ động rà soát các dự án, công trình chậm tiến độ, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành giải ngân theo kế hoạch; tranh thủ tối đa mùa khô để thực hiện; đồng thời, chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều hòa nội bộ trong các sở, ngành, cấp huyện được UBND tỉnh giao vốn. Sau điều hòa, nếu vẫn dư các nguồn vốn không thực hiện được, hoặc trả nguồn, thay đổi danh mục tổng hợp, gửi về UBND tỉnh thông qua Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh trước ngày **01/4/2025**.

- Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều hòa nguồn vốn và thay đổi tên đơn vị (sau sắp xếp). Thời gian hoàn thành: trước ngày **03/4/2025**.

- UBND huyện Bù Đăng khẩn trương có văn bản báo cáo rõ tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp cụ thể khi thực hiện Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh về lựa chọn huyện thực hiện cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2024-2025, gửi Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh **trước ngày 31/3/2025** để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh **trước ngày 01/4/2025**.

3. Đối với việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG XDNTM năm 2025 theo đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 488/TTr-STC ngày 27/3/2025

- Văn phòng UBND tỉnh ưu tiên xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh trong Tuần làm việc thứ 13 năm 2025.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư **trước ngày 04/4/2025** theo đúng quy định. Ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án có tiến độ tốt, khả năng giải ngân cao; áp dụng tối đa cơ chế đặc thù, nhất là làm đường bê tông xi măng (thiết kế có sẵn, giám sát cộng đồng, xi măng UBND tỉnh đã mua...).

4. Đối với công tác kiểm tra, giám sát và họp giao ban

- Căn cứ Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh, giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG XDNTM **trước ngày 03/4/2025**; trong đó, có đợt cao điểm trong tháng 4 và tháng 5 năm 2025.

- Chế độ giao ban: Từ tuần làm việc thứ 15 năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh xếp lịch họp giao ban định kỳ với các sở, ngành, địa phương về giải ngân Chương trình MTQG XDNTM; trong đó, Lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh sẽ luân phiên chủ trì hàng tuần từ Tuần làm việc thứ 15 năm 2025.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh vào **sáng thứ Năm hàng tuần**

về kết quả thực hiện (khối lượng, tỷ lệ giải ngân) trong tuần và phương hướng tuần kế tiếp; các khó khăn, kiến nghị và đề xuất giải pháp... Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo tuần ngắn gọn, súc tích, mô tả kết quả giải ngân từng tuần, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

4. Một số vấn đề cụ thể khác

- Đối với việc thẩm định các dự toán kéo dài cho các sở, ban, ngành của tỉnh: Sở Tài chính hoàn thành trong tuần làm việc thứ 14.

- Đối với nội dung về chuỗi liên kết: Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh phối hợp, có buổi làm việc, có phương án cụ thể, hoàn thành trong tuần làm việc thứ 14.

- Đối với vốn hỗ trợ truyền thông cơ sở: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ các quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất nội dung cụ thể, rõ ràng, đảm bảo không lãng phí, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương. Thời gian hoàn thành: Trong tuần làm việc thứ 15.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ tiến độ giải ngân Chương trình MTQG XDNTM và các khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Thành phần dự;
- LĐVP, P. KT, TH;
- Lưu: VT (NN-427/3).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**