

Bình Phước, ngày 15 tháng 02 năm 2023

## KẾT LUẬN

### Về việc thanh tra thực hiện hợp đồng dự án khoa học và công nghệ cơ sở số 1674/2020/HĐCS-SKHHCN ngày 21/12/2020.

Căn cứ Quyết định số 425 /QĐ-SNN-TTr ngày 09/12/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc thanh tra thực hiện hợp đồng dự án khoa học và công nghệ cơ sở số 1674/2020/HĐCS-SKHHCN ngày 21/12/2020;

Căn cứ Quyết định số 06 /QĐ-SNN-TTr ngày 10/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT việc việc gia hạn thời gian thanh tra.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 06/BC-Đ.TTr ngày 13/02/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra số 425, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận như sau:

#### I. Khái quát chung

Bình Phước là tỉnh có diện tích điều lớn nhất Việt Nam, năm 2022 toàn tỉnh có 151,1 nghìn ha, trong đó diện tích điều cho thu hoạch là 148 nghìn ha, diện tích trồng mới 126 ha, sản lượng 170,5 nghìn tấn, năng suất điều bình quân đạt 1.152 kg/ha (Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước, 2022). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước xây dựng dự án và đặt hàng Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình vườn điều kiểu mẫu thích ứng với biến đổi khí hậu để tăng năng suất” tại Hợp đồng dự án khoa học và công nghệ cơ sở số 1674/2020/HĐCS-SKHHCN ngày 21/12/2020. Nhằm đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng dự án khoa học và công nghệ cơ sở số 1674/2020/HĐCS-SKHHCN ngày 21/12/2020. Đồng thời, phát hiện những hạn chế, vi phạm (nếu có). Qua thanh tra, kiến nghị Giám đốc Sở có biện pháp xử lý, khắc phục những hạn chế của các đơn vị được thanh tra.

#### II. Kết quả thanh tra

##### 1. Kiểm tra hồ sơ

###### 1.1. Căn cứ pháp lý

- Quyết định 2313/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020.

- Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp & PTNT gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020.

- Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước về chuyển



đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020.

- Quyết định số 4497/QĐ-BNN-TT ngày 03/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành quy trình trồng thay thế và thâm canh điều.

- Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, trồng chăm sóc một số loại cây thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 01/07/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về Phê duyệt Dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành điều Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030.

- Hợp đồng dự án khoa học và công nghệ cơ sở số 1674/2020/HĐCS-SKHCN ngày 21/12/2020 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tên và phê duyệt thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ năm 2020.

- Quyết định số 622/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc đề tài “Xây dựng mô hình vườn điều kiểu mẫu thích ứng với biến đổi khí hậu để tăng năng suất”.

- Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nguyên vật liệu thuộc Dự án “Xây dựng mô hình vườn điều kiểu mẫu thích ứng với biến đổi khí hậu để tăng năng suất”.

### *1.2. Mục tiêu*

Xây dựng 2 quy trình tái canh và thâm canh vườn điều phù hợp thời tiết biến đổi tại thời điểm triển khai thực hiện dự án để tăng năng suất cho cây điều từ đó làm cơ sở để hình thành mô hình vườn điều kiểu mẫu thích ứng với biến đổi khí hậu để tăng năng suất.

### *1.3. Nội dung thực hiện*

*1.3.1 Mô hình tái canh:* 3 hộ (3 mô hình), quy mô 02 ha/mô hình/điểm (xã Đồng Tiến, Đồng Phú; xã Long Hà, Phú Riềng và xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng).

- Năm thứ nhất: Trồng mới và chăm sóc vườn điều; Các chỉ tiêu theo dõi gồm: sinh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu một số loại sâu bệnh hại chính.

- Năm thứ 2: Chăm sóc vườn; Các chỉ tiêu theo dõi: sinh trưởng, phát triển và năng suất (số chùm hoa, số hạt/kg, tổng số kg/cây/vụ).

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật.

*1.3.2 Mô hình thâm canh:* 3 hộ (3 mô hình), quy mô 02 ha/mô hình/điểm ((xã Đồng Tiến, Đồng Phú; xã Phú Riềng, Phú Riềng và xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng).

- Chăm sóc vườn điều năm thứ nhất, năm 2.

- Theo dõi đánh giá năng suất của cây.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật.

### 1.3.3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: 1.104.676.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước : 606.582.000 đồng
- Kinh phí đối ứng của hộ dân : 498.094.000 đồng.

\* Đối với phần kinh phí từ ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

| STT              | Nội dung thực hiện              | Dự toán (đ)        | Diễn giải/thanh toán  | Ghi chú                      |
|------------------|---------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| 1                | Chi phí lao động                | 169.413.000        | Công chủ nhiệm dự án và các thành viên hỗ trợ   | Chưa lập chứng từ thanh toán |
| 2                | Mua nguyên vật liệu, năng lượng | 321.440.000        | Hợp đồng 03/HĐKT-SNN ngày 11/6/2021: 320.720.000đ<br>Tạm ứng: 160.360.000đ  | Chưa thanh toán              |
| 3                | Chi khác                        | 115.729.000        |   |                              |
| 3.1              | Kinh phí quản lý                | 39.089.000         | Đã thanh toán: 4.000.000 (Hợp đồng số 25/HĐTV/ĐV ngày 14/5/2021 và Hợp đồng số 25/2021/HĐTV-CT ngày 14/5/2021). KP còn lại đang lập chứng từ thanh toán |                              |
| 3.2              | Chi khác                        | 3.240.000          | Không thực hiện   | Không thanh toán             |
| 3.3              | Lấy mẫu đất phân tích           | 15.000.000         | Đã thực hiện và đang lập hồ sơ thanh toán   | Chưa thanh toán              |
| 3.4              | Tập huấn                        | 53.400.000         | Đã thực hiện và đang lập hồ sơ thanh toán: 46.200.000đ  |                              |
| 3.5              | Khoán văn phòng phẩm            | 5.000.000          | Đã thực hiện và đang lập hồ sơ thanh toán   |                              |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                                 | <b>606.582.000</b> |   |                              |

Thanh quyết toán dự án: 120 ngày kể từ ngày 10/01/2023.

### 1.4 Kiểm tra hồ sơ thực hiện mô hình:

\* Đối với hồ sơ thực hiện mô hình

- Văn bản triển khai và hợp đồng thực hiện mô hình: Công văn số 450/SNN-VP ngày 19/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất danh sách hộ thụ hưởng mô hình thuộc dự án khoa học công nghệ; Biên bản khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình vườn điều kiểu mẫu thích ứng với biến đổi khí hậu để tăng năng suất” giữa đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Chính quyền địa phương (huyện và UBND xã) và hộ dân thụ hưởng mô hình. Hợp đồng với hộ thực hiện mô hình: Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký hợp đồng với 6 hộ thực hiện mô hình có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Kiểm tra hồ sơ mua nguyên vật liệu thực hiện mô hình: Hồ sơ đấu thầu mua nguyên vật liệu. Hợp đồng mua nguyên vật liệu.

- Kiểm tra hồ sơ tập huấn mô hình.
- Tiến độ thực hiện:
  - + Biên bản kiểm tra tiến độ giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Chủ nhiệm dự án ngày 8/4/2022;
  - + Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Chủ nhiệm dự án ngày 11/8/2022;
  - + Báo cáo tổng hợp của Chủ nhiệm dự án và các thành viên tham gia thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng mô hình vườn điều kiêu mẫu thích ứng với biến đổi khí hậu để tăng năng suất” tháng 11/2022;
  - + Biên bản bản nghiệm thu đánh giá 06 mô hình ngày 05/01/2023.

Qua kiểm tra hồ sơ thực hiện: Các văn bản, hồ sơ nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Việc lập, quản lý hồ sơ dự án đảm bảo quy định.

## **2. Kiểm tra thực tế tại các hộ dân thực hiện mô hình:**

Đoàn Thanh tra thực hiện kiểm tra thực tế tại 06 hộ thực hiện mô hình và các tổ chức, các nhân, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng dự án khoa học và công nghệ cơ sở số 1674/2020/HĐCS-SKHHCN ngày 21/12/2020.

Qua làm việc với 06 hộ dân được hỗ trợ xây dựng mô hình, thấy rằng:

- Ý kiến của các hộ dân: 06 hộ dân có ký hợp đồng thực hiện mô hình và thực hiện mô hình với quy mô 2ha/mô hình, thời gian thực hiện 24 tháng. Có nhận hỗ trợ từ mô hình 60% chi phí vật tư từ Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ nhiệm dự án giao vật tư). Các hộ thực hiện đối ứng 40% về vật tư và 100% về nhân công. Được cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật. Mô hình thâm canh (3 mô hình) các hộ dân báo năng suất cao hơn khi chưa thực hiện mô hình. Mô hình tái canh (03 mô hình) sinh trưởng tốt.

Cụ thể của từng hộ như sau:

- Hộ ông Lê Trạc Tới, thực hiện (mô hình thâm canh) ngụ tại thôn Phú Bình, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng có nhận vật tư nhà nước hỗ trợ (60%) nhưng ông không nhớ ngày giao vật tư. Được tập huấn kỹ thuật.

- Hộ bà Nguyễn Thị Ân, thực hiện (mô hình tái canh) ngụ tại thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng có nhận vật tư nhà nước hỗ trợ (60%) 02 lần: lần 1 vào năm 2021 và lần 2 vào năm 2022. Hộ bà Ân chưa được tập huấn kỹ thuật.

- Hộ ông Điều Liêng, thực hiện (mô hình thâm canh) ngụ tại thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng có nhận vật tư nhà nước hỗ trợ (60%) 02 lần vào ngày 27/8/2021 và 11/8/2022. Được tập huấn kỹ thuật.

- Hộ ông Điều Sang, thực hiện (mô hình tái canh) ngụ tại thôn 5, xã Đồng Nai huyện Bù Đăng có nhận vật tư nhà nước hỗ trợ 60%. Được tập huấn kỹ thuật.

- Hộ ông Trần Bá Tùng, thực hiện (mô hình thâm canh) ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú có nhận vật tư nhà nước hỗ trợ (60%) 02 lần: lần 1 vào năm 2021 và lần 2 vào năm 2022. Ông chưa được tập huấn kỹ thuật: ngày tập huấn được triệu tập nhưng ông có việc gia đình nên chưa tham gia được.

Hộ bà Vưu Thị Mai, thực hiện (mô hình tái canh) ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú có nhận vật tư nhà nước hỗ trợ (60%) 02 lần vào ngày 27/8/2021 và 11/8/2022. Được tập huấn kỹ thuật.

Qua kiểm tra về triển khai và xây dựng mô hình: Chủ nhiệm dự án có: triển khai xây dựng mô hình; hỗ trợ vật tư; tập huấn kỹ thuật; theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật cho hộ dân tham gia xây dựng mô hình. Tuy nhiên đối với mô hình thâm canh, hộ dân thực hiện mô hình chưa có sổ sách theo dõi năng suất.

### **III. Kết luận và chỉ đạo**

#### **1. Kết luận:**

- **Về triển khai và xây dựng mô hình:** Chủ nhiệm dự án có triển khai xây dựng mô hình; hỗ trợ vật tư; tập huấn kỹ thuật; theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật cho hộ dân tham gia xây dựng mô hình.

- **Về sử dụng kinh phí:** Dự án chưa quyết toán nên Đoàn thanh tra kiểm tra phần kinh phí đã thanh toán và tạm ứng là 164.360.000đồng (tạm ứng: 160.360.000đ, thanh toán: 4.000.000đ). Qua kiểm tra các chứng từ trên đều chấp hành theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- **Công tác tổ chức và nội dung thực hiện:** Chủ nhiệm dự án xây dựng mô hình tổ chức thực hiện phù hợp với mục tiêu, đảm bảo về tiến độ và nội dung theo hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ. Việc lập, quản lý hồ sơ dự án đảm bảo quy định.

#### **- Kiểm tra thực tế tại vườn của hộ:**

+ Mô hình thâm canh vườn điều (3 mô hình) năng suất cao hơn so với khi chưa thực hiện mô hình: theo lời khai của hộ thực hiện mô hình.

+ Mô hình tái canh vườn điều: Xây dựng 3 mô hình thì 02 mô hình tại xã Đồng Nai và xã Phú Riềng sinh trưởng tốt, 01 mô hình tại xã Đồng Tiến sinh trưởng trung bình.

#### **2. Chỉ đạo:**

- Chủ nhiệm dự án đã chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Đối với kinh phí thực hiện dự án: Đã kiểm tra phần kinh phí tạm ứng và thanh toán 164.360.000đ: thực hiện đúng quy định. Phần kinh phí còn lại yêu cầu chủ nhiệm dự án hoàn thiện chứng từ thanh toán. Việc lập chứng từ thanh toán, quyết toán dự án phải chấp hành theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- Đối với mô hình thâm canh: Đề nghị chủ nhiệm dự án xây dựng sổ sách cho hộ dân theo dõi năng suất để đánh giá tính hiệu quả của mô hình.

### **IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:**

Không

### **V. Kiến nghị biện pháp xử lý:**

Không

Trên đây là Kết luận về việc thanh tra việc thực hiện hợp đồng dự án khoa học và công nghệ cơ sở số 1674/2020/HĐCS-SKHCN ngày 21/12/2020. Yêu cầu chủ nhiệm dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Thanh tra Sở).

Giao đồng chí Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận này.

Giao Thanh tra Sở theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận này. / *rl*

**Nơi nhận:**

- GD;
- Các P.GD;
- Chủ nhiệm dự án;
- Lưu: VT; Đoàn TTr.



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thụy Luân**

